

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部负一层结构
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-20
进度	5%
实际开始时间	2020-12-19
实际结束时间	
执行情况	基础筏板模板、泳池模板、设备间等模板拆除清理完成。开始搭设负一层满堂脚手架。