

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 景观示范区施工单位确定并进场
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-24
进度	90%
实际开始时间	2020-11-15
实际结束时间	
执行情况	