

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 确定总包单位、劳务土建单位
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-24
进度	100%
实际开始时间	2020-08-31
实际结束时间	2020-09-30
执行情况	