

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 精神堡垒制作单位确定
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-24
进度	10%
实际开始时间	2020-11-01
实际结束时间	
执行情况	