

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部平面、立面方案确定
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-21
进度	100%
实际开始时间	2020-10-15
实际结束时间	2020-10-30
执行情况	