

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部、样板房、景观示范区施工图确定
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-22
进度	100%
实际开始时间	2020-10-15
实际结束时间	2020-11-15
执行情况	样板间取消