

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部基础图确定
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-22
进度	100%
实际开始时间	2019-11-01
实际结束时间	2020-11-08
执行情况	