

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 出具全套施工蓝图
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-24
进度	5%
实际开始时间	2020-12-23
实际结束时间	
执行情况	