

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 合同分包工程招标清单
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-23
进度	100%
实际开始时间	2020-09-30
实际结束时间	2020-10-30
执行情况	