

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部负一层结构
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-29
进度	90%
实际开始时间	2020-12-19
实际结束时间	
执行情况	负一层钢筋模板安装完成，待浇筑混凝土。