

## 进度报告审核

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工作项名称  | 栾川项目开盘前主控计划 -> 游乐设施、小品、摆件等采购 |
| 进度计划名称 | 栾川项目开盘前主控计划                  |
| 报告日期   | 2020-12-29                   |
| 进度     | 90%                          |
| 实际开始时间 | 2020-11-15                   |
| 实际结束时间 |                              |
| 执行情况   | 景观小品摆件已经包含在景观招标中，            |