

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 采购策划方案(可按阶段逐步细化,如前期阶段关注展示区采购策划)
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-06
进度	100%
实际开始时间	2020-09-30
实际结束时间	2020-09-30
执行情况	采购策划方案按阶段细化