

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 游乐设施、小品、摆件等采购
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-06
进度	100%
实际开始时间	2020-11-15
实际结束时间	2021-01-04
执行情况	在景观示范区标中包含