

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部一层结构
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-09
进度	60%
实际开始时间	2021-01-02
实际结束时间	
执行情况	一层钢筋模板安装完成约60%。