

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部负一层结构
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-09
进度	100%
实际开始时间	2020-12-19
实际结束时间	2021-01-31
执行情况	12月31日，负一层浇筑完成。