

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部外立面装修（含保温）单位确定并进场
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-12
进度	100%
实际开始时间	2020-12-08
实际结束时间	2021-01-11
执行情况	