

进度报告审核

工作项名称	项目标准化 -> 栾川项目施工标准化 -> 用地规划许可证
进度计划名称	项目标准化
报告日期	2021-01-12
进度	30%
实际开始时间	2020-12-26
实际结束时间	
执行情况	