

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部、样板房、景观示范区施工完毕 (具备开放条件)
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-22
进度	5%
实际开始时间	2020-11-16
实际结束时间	
执行情况	