

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部及样板间室内装修单位确定
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-22
进度	100%
实际开始时间	2020-12-20
实际结束时间	2021-01-21
执行情况	