

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 桩基合同签订
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-29
进度	30%
实际开始时间	2021-01-29
实际结束时间	
执行情况	清单编制完成