

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 桩基合同签订
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-02-06
进度	100%
实际开始时间	2021-01-29
实际结束时间	2021-02-06
执行情况	公司已定桩基础由总包施工