

开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同结算复审

序号	结算审计问题	审减金额	备注
1	6月12日条幅、8月13日加厚喷绘单价未按合同单价计入审减7493.20元	-7493.20	
2	5月23日楼体布幔、5月25日海报车贴、6月2日龙卡板画面工程量计算偏差审减14062.25元	-14062.25	
3	9月8日加厚喷绘物料验收单缺失，经与营销部及施工单位沟通，同意对此部分扣除520.92元	-520.92	
4	合计	-22076.37	

内控审计部：

王智
2021.7.21

施工单位：洛阳宜洛锋文化工程有限公司

