

## 宜阳山水文苑2019年度物料制作与供应合作框架合同 结算汇总表

合同编号: SSWY YX 005      合同金额: 250000元

合同名称: 宜阳山水文苑2019年度物料制作与供应合作框架合同

甲 方: 洛阳莘子园置业有限公司

乙 方: 洛阳宜洛锋文化传播有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	总计(元)
—	结算总造价	0	0	16000.00
1.1	图纸内结算值(合同内)	0	0	0
1.2	变更	0	0	0
1.3	签证	0	0	0
1.4	罚款单	0	0	0
二	其他费用合计	0		0
2.1	……	0		0
2.2	……	0		0
三	工程结算金额	(小写)	16,000.00元	
		(大写)	壹万陆仟元整	
四	应扣甲供材合计	0		
4.1	甲供材料一	0		
4.2	甲供材料二	0		
五	应扣水电费合计	0		
5.1	水费	无		
5.2	电费	无		
六	工程最终付款金额	(小写)	16,000.00元	
		(大写)	壹万陆仟元整	
七	工程最终发票金额	(小写)	16,000.00元	
		(大写)	壹万陆仟元整	

甲方代表: 赵京阁

乙方代表: 李冰峰

日期: 2021.5.29

日期: 2021.5.29

注: 此汇总表以总包结算为例, 其它结算根据实际情况参照填写; 结算总造价: 表示施工总产值, 包括甲供、水电费、税金等。

宜阳山水文苑项目宜洛锋物料制作2019年9月  
2019年度物料制作与供应合作框架合同 SSWY-YX-005

序号	日期	项目	规格	材质	单位	数量	计算式	面积	单价	总价	备注
1	2019-09-24	加厚喷绘	193.5m x 3.1m	喷绘	m <sup>2</sup>	1	193.5 * 3.1	599.85	9	5398.65	
2	2019-09-24	加厚喷绘	88.3m x 3.1m	喷绘	m <sup>2</sup>	1	88.3 * 3.1	273.73	9	2463.57	
3	2019-09-24	加厚喷绘	150m x 7.8m	喷绘	m <sup>2</sup>	1	150 * 7.8	1170	9	10530	
4		合计			元					18392.22	
5		经过约谈最终成交价			元					16000	

甲方代表: 欧路路



日期: 2021.3.1

乙方代表: 赵淑萍

日期: 2021.3.1

营销物料/活动验收单

2021年1月17日


合同名称		SSWY-YX-031 <sup>05</sup> 2020 <sup>19</sup> 年度物料制作与供应合作框架合同					
单位名称		洛阳宜洛锋文化传播有限公司					
开始日期		2019年9月24日		结束日期		2019年9月24日	
日期	项目	规格	材质	单位	数量	面积	画面
2019-09-24	加厚喷绘	193.5m x 3.1m	喷绘	平方米	1	599.85	
2019-09-24		88.3m x 3.1m	喷绘	平方米	1	273.73	
2019-09-24		150m x 7.8m	喷绘	平方米	1	1170	
							

## 山水文苑围挡制作费用情况说明

尊敬的各位领导：

项目前期推进过程中，应政府需求及领导通知，对项目周边围挡画面进行更换，后接到政府通知，拆除项目周边围挡，恢复原始画面，其中产生了围挡制作、安装、拆卸等费用，现需对此事项进行验收及请款：具体请款金额为：22479.38 元，其中制作安装费用为 18392.22 元，拆除费用为 4087.16 元。

请领导审批。

  
2020.8.10

营销客服中心

2020年8月7日

供应商约谈记录

第一次约谈

约谈的供应商名称	宜络锋围挡安装、制作约谈
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	围挡制作、安装费用
约谈日期	1月18日
约谈地点	地库三楼

约谈的内容

对于宜阳山水文苑项目前期围挡制作安装费用，进行再次约谈，经过双方洽谈，最终以16000元进行结算。

最终报价（人民币）：16000.00

大写：/

专票税率：6%

签字确认栏

供应商代表

签字：[Signature]

电话：13698811685

日期：2021.1.18.

我司代表

签字：

[Signature] 2021.1.18.

[Signature] 2021.1.18

## 工程往来账目明细


合同名称：中浩德宜阳项目2019年度物料制作与供应合作框架合同  
合同编号：SSWY-YX-005

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
2021.3.29	16000		16000	开票日期2021.3.1日
小计				

甲方财务： 阎伟志

乙方财务：

(单位盖章)



## 结算通知书

洛阳莘子园置业有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：中浩德宜阳项目 的《SSWY-YX-005 中浩德宜阳项目 2019 年度物料制作与供应合作框架合同》，目前贵司已完成 SSWY-YX-005 中浩德宜阳项目 2019 年度物料制作与供应合作框架合同，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

1、要求贵公司在 2021 年 4 月 20 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 4 月 20 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2021 年 4 月 20 日前提交我司签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、合作方报送的结算资料 7、合同复印件

施工单位签收人签字：



宜阳山水文苑项目总签发：

静东英

## 工程竣工结算申请报告

洛阳莘子园置业有限 公司：

兹有我司与贵司签订的《SSWY-YX-005 中浩德宜阳项目 2019 年度物料制作与供应合作框架合同》合同，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 250000 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。

合同增（减）造价合计为 0 元，申报合同结算造价为 16000 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 3 月 29 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元（大写：零元）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：赵淑锋

手机号码：13698811585

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

## 工程结算资料核对确认表

项目名称	SSWY-YX-005 中浩德宜阳项目 2019 年度物料制作与供应合作框架合同		核对时间	2021.3.29
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	结算通知书	1 份 1 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
6	合同复印件	1 份 11 页	复印件	
7	工程结算工作交接单	1 份 1 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位： (签字盖章) 	项目营销部： (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

## 授权委托书

致：洛阳莘子园置业有限公司

本人张朋霞系洛阳宜洛锋文化传播有限公司的法定代表人，现委托赵淑锋为我方代理人，并以本公司的名义办理 SSWY-YX-005 中浩德宜阳项目 2019 年度物料制作与供应合作框架合同的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证复印件



代理人身份证复印件



公司：

法定代表人：

委托代理人：

(盖章)

(签字或盖章)

(签字)



## 工程结算工作交接单

记录编号：

<b>工程项目名称</b>	SSWY-YX-005 中浩德宜阳项目 2019 年度物料制作与供应合作框架合同
<b>施工单位</b>	洛阳宜洛锋文化传播有限公司
<b>实际施工范围简述</b>	中浩德宜阳项目围挡制作、拆装费
<b>按合同执行情况</b>	<p>1、验收情况：<input checked="" type="checkbox"/>已通过    <input type="checkbox"/>未验收（或未通过），原因：_____</p> <p>2、工期：合同工期：2019 年 10 月 1 日 ~ 2019 年 11 月 30 日          实际工期：2019 年 10 月 1 日 ~ 2019 年 11 月 30 日          工期延误/缩短： 0 天，奖/罚： 0 元</p> <p>2、质量奖/罚：奖金合计 0 元，索赔合计 0 元</p> <p>4、其它：</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明：_____
<b>合同及图纸内容完成情况</b>	<p>该项目施工使用的施工图为_____设计院（公司） 年 月 版。</p> <p>施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写，可另附页）：</p>
<b>变更内容及签证完成情况</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成，其中属于设计变更_____份，现场



	签证_____份
	<input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____无_____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____无_____
<b>结算资料齐备情况</b>	1、施工方报送结算： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无      竣工图纸： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它：
<b>甲供材料设备</b>	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备简称：_____ 汇总清单附后，共计_____页
<b>三方材料设备采购</b>	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备名称：
工程进行中索赔与扣款情况(包括但不限于： 合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费                  元 <input type="checkbox"/> 电费                  元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号： <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明(扣款经办人需签字确认)：
<p>项目工程部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，<b>同意转交至成本部门办理结算。</b></p>	
项目总经理意见：	
日期：	年    月    日



注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“\*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。