

签证审核

鼎甲

签证编号	KYYH.60B-JA-042-003	签证名称	公寓楼城市展厅图纸变更调整工程量
签证类型	增减合同中约定的工程量	签证日期	2021-06-10
申请单		关联合同	开元壹号60公寓楼城市展厅精装修工程合同
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000	合作伙伴	河南鼎甲装饰工程有限公司
税率	0.00%		
签证金额	-18,561.35	办理期限	2021-06-10
暂估金额	0.00		
施工单位报送金额	0.00		
附件	公寓楼展厅精装--鼎甲003.pdf		
签证原因	1、卫生间新建砖砌体改为水泥板隔断墙；2、大厅主形象墙方案变动，由铝板变更为肌理漆；3、走廊弧形垭口变更为造型垭口；4、增加区域规划图（位置电梯厅门口右手处）留电源线；5、电子屏两侧两面方案及材质改为乳胶漆，两侧预留电源线；6、大厅柱子因后期存在立管，尺寸加大；7、过道区消防栓位置增加墙体；8、办公区增加新风系统；9、男女更衣室增加空调管道，出风口；10、电梯口双开玻璃门变更为双开木纹门；11、沙盘区顶面装饰灯取消，改为可调角射灯；12、过道处经理室正对面的墙体与柱子做平齐；13、落地窗区域的踢脚线取消；14、窗台石下方增加石材；15、应李宇总要求为掩饰七周幕墙做工粗糙，窗帘盒内部增加铝塑板；16、空调风口变更为方形出回风口；17、大厅走廊领导办公室顶面及男卫生间小便斗隔断黑色不锈钢改为拉丝银不锈钢；18、大厅走廊办公室黑色不锈钢踢脚线改为拉丝钢不锈钢；19、所有门木饰面更改浅木色，门套线由黑色不锈钢更改为拉丝银不锈钢。		
费用项		含税金额(原币)	税额(原币) 金额(原币)
030303 建安工程费->精装修工程->售楼处装修 单位工程：开元壹号->60#地块->商务公寓		-18,561.35	0.00 -18,561.35
备注			
经办人意见	1、卫生间新建砖砌体改为水泥板隔断墙；2、大厅主形象墙方案变动，由铝板变更为肌理漆；3、走廊弧形垭口变更为造型垭口；4、增加区域规划图（位置电梯厅门口右手处）留电源线；5、电子屏两侧两面方案及材质改为乳胶漆，两侧预留电源线；6、大厅柱子因后期存在立管，尺寸加大；7、过道区消防栓位置增加墙体；8、办公区增加新风系统；9、男女更衣室增加空调管道，出风口；10、电梯口双开玻璃门变更为双开木纹门；11、沙盘区顶面装饰灯取消，改为可调角射灯；12、过道处经理室正对面的墙体与柱子做平齐；13、落地窗区域的踢脚线取消；14、窗台石下方增加石材；15、应李宇总要求为掩饰七周幕墙做工粗糙，窗帘盒内部增加铝塑板；16、空调风口变更为方形出回风口；17、大厅走廊领导办公室顶面及男卫生间小便斗隔断黑色不锈钢改为拉丝银不锈钢；18、大厅走廊办公室黑色不锈钢踢脚线改为拉丝钢不锈钢；19、所有门木饰面更改浅木色，门套线由黑色不锈钢更改为拉丝银不锈钢。 签字：华永生 日期：2021-06-11		
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号一期#->工程管理部		
审批栏	PM项目工程经理意见 同意	签字：文金廷 日期：2021-06-11	
	PM项目成本经理意见 同意	签字：张磊 日期：2021-06-15	
	PM项目总经理意见 同意	签字：徐飞飞 日期：2021-06-11	
	PM工程管理部总监意见 同意	签字：贾志军 日期：2021-06-11	
	PM成本管理部总监意见 同意	签字：王艳强 日期：2021-06-11	
	PM大运营中心总监意见 同意	签字：贾志军 日期：2021-06-11	
	PM地产集团总裁意见 同意	签字：施聪明 日期：2021-06-12	
	PM申请人意见 同意	签字：华永生 日期：2021-06-15	