

工程签证审批单

编号:

项目名称	开元壹号 62#地块施工总承包工程	工程名称	开元壹号 62#地块施工总承包工程
归属合同	开元壹号 62#地块总承包合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028
签证部位	应业主要求疏通大明渠相关事宜		
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>1. 2020年6月12日6:00-12:00, 13:00-16:00 项目部使用小挖机9个小时在开元大道钱江路清理涵洞两侧倾倒的垃圾(床板、杂草、建筑垃圾、水草等), 共计清理3.2m宽河道98m, 16:00-18:00使用大炮锤两小时破除涵洞他人倾倒的废弃混凝土, 清理出建筑垃圾与绿化单位协调场地处理, 照片详见附件。</p> <p>2. 清理河道项目部购买10把镰刀、24件防水服、10把勾耙, 并在6月11日至7月2日安排相关人员清理北侧河道杂草及淤泥, 共计清理6m宽大明渠河道682m, 保证红线外排水水渠通畅, 确保雨季施工降排水工作正常运作, 保证现场正常生产。因本工作仍在持续, 现统计至2020.7.2日之前施工内容, 后续若发生再行办理, 原始记录及照片详见附件。</p> <p>合计发生费用见附表。(签约无效) 请贵司审批。</p> <p style="text-align: center;">项目经理部 4301110104808</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章) 日期: 2020.7.5</p>		
监理单位意见	<p>小挖机台班, 人工数量, 镰刀10把, 防水服6件属实。 请工程部核实。</p> <p>监理工程师:(签字盖章) 日期: 2020.8.5</p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理: _____ 日期: _____</p> <p>工程总监: 日期: 2021-10-14</p>		
成本管理部意见	<p>经核对该签证金额8400元金额大, 费用扣除, 金额难以核实。</p> <p style="text-align: right;"> 2021.10.27</p>		




附表一 62#地块疏通大明渠费用汇总表


疏通大明渠签证计算表


序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	人工	工日	103	75	7725	
2	小计				7725	
3	管理费、利润、税金			20%	1545	
5	合计 (元)				9270	



附件一 62#地块疏通大明渠施工照片







清理河道杂草淤泥

天气: 多云 33度 东北风<3级 湿度
19%
经纬度: 112.4989337
34.6218687
地址: 洛阳市洛龙区开元大桥在洛龙
区第二初级中学(大屯校区)附



扫描全能王 创建



施工照片
天气: 阴 22度 东北风≤3级 湿度92%
经纬度: 112.5016967
地址: 34.6214508
洛阳市洛龙区开元大桥在洛龙区第二初级中学(大屯校区)附近
时间: 2020-06-12 10:11:50



施工照片
天气: 阴 22度 东北风≤3级 湿度92%
经纬度: 112.5017284
地址: 34.6214269
洛阳市洛龙区开元大桥在洛龙区第二初级中学(大屯校区)附近
时间: 2020-06-12 10:11:43





施工照片

天气: 多云 21度 东北风<3级 湿度
94%

经度: 112.496445

纬度: 34.620938

地址: 洛阳市洛龙区钱江路在开元盛
号瑞境苑附近

时间: 2020-05-12 06:38:28




扫描全能王 创建


中建五局开元壹号62#地块清理大明渠淤泥、杂草施工人工原始记录表

序号	事项	开始时间	结束时间	工人数	工作时间	施工单位签字	监理单位签字	建设单位签字
1	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.11	2020.6.12	4	全天	李翔	李翔	杨解成
2	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.12	2020.6.13	8	全天	李翔	李翔	杨解成
3	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.13	2020.6.14	8	全天	李翔	李翔	杨解成
4	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.14	2020.6.15	8	全天	李翔	李翔	杨解成
5	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.15	2020.6.16	4	全天	李翔	李翔	杨解成
6	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.16	2020.6.17	3	全天	李翔	李翔	杨解成
7	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.17	2020.6.18	5	全天	李翔	李翔	杨解成
8	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.18	2020.6.19	6	全天	李翔	李翔	杨解成
9	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.19	2020.6.20	6	全天	李翔	李翔	杨解成
10	清理北侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.20	2020.6.21	3	全天	李翔	李翔	杨解成
11	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.21	2020.6.22	4	全天	李翔	李翔	杨解成
12	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.22	2020.6.23	4	全天	李翔	李翔	杨解成
13	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.23	2020.6.24	6	全天	李翔	李翔	杨解成
14	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.24	2020.6.25	3	全天	李翔	李翔	杨解成
15	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.25	2020.6.26	4	全天	李翔	李翔	杨解成
16	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.26	2020.6.27	3	全天	李翔	李翔	杨解成
17	清理东侧大明渠淤泥、杂草	2020.6.27	2020.6.28	3	全天	李翔	李翔	杨解成
18	清理伊洛路水渠淤泥、杂草	2020.6.28	2020.6.29	6	全天	李翔	李翔	杨解成
19	清理伊洛路水渠淤泥、杂草	2020.6.29	2020.6.30	5	全天	李翔	李翔	杨解成
20	清理伊洛路水渠淤泥、杂草	2020.6.30	2020.7.1	5	全天	李翔	李翔	杨解成
21	清理伊洛路水渠淤泥、杂草	2020.7.1	2020.7.2	5	全天	李翔	李翔	杨解成
22	合计工日			103				



疏通大明渠						
序号	名称	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	清理大明渠	工日	103	75	7725	
2	税金	项	7725	9%	695.25	
3	金额合计 (元)				8420.25	
4	经协商最终金额为 (元)				8400	


 2021.10.27


 2021.10.27

