

合同变更审核

|           |   |
|-----------|---|
| 项目名称      | 洛宁项目  |
| 合同名称      | 洛宁项目围挡装饰制作合同  |
| 合作方名称     | 洛阳传彩文化传播有限公司 类型：营销类   |
| 币种汇率      | 币种：人民币 汇率：1.00000000  |
| 合同金额      | 35,000.00   |
| 累计变更含税金额  | 29,000.00   |
| 暂估变更金额    | 0.00  |
| 本次变更含税金额  | 0.00  |
| 变更后含税金额   | 64,000.00   |
| 本次变更原因及摘要 | 由于项目工地5.5m高围挡增加及政府公益广告要求，导致其约70m <sup>2</sup> 5.5m围挡增加至658m <sup>2</sup> ，围挡顶线增长至310m，雕刻字增加至280m <sup>2</sup> 。工程量增加，其制作费用随之增加。 |
| 原质保金      | 固定金额：0.00   |
| 变更后质保金    | 固定金额：0.00   |
| 原请款预警比例   | 取配置项：不预警  |
| 变更后请款预警比例 | 取配置项：不预警  |
| 原履约保证金    | 0.00  |
| 变更后履约保证金  | 0.00  |

款项明细

| 序号 | 费用项   | 原始金额      | 累计已批变更    | 本次变更含税金额 | 预计含税金额    | 款项说明 |
|----|---|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 1  | 0208 间接费->销售费用 单位工程：20#地块->高层(12层) 产品组合：住宅->小高层 | 35,000.00 | 29,000.00 | 0.00     | 64,000.00 |      |
| 合计 |   | 35,000.00 | 29,000.00 | 0.00     | 64,000.00 |      |