

合同变更审核

项目名称	开元壹号二期
合同名称	开元壹号61商业地块项目基坑支护设计工程
合作方名称	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	124,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	50,000.00
本次变更含税金额	50,000.00
变更后含税金额	174,000.00
本次变更原因及摘要	<p>一、新增设计内容及周期</p> <p>
1、根据甲方提供的商业方案调整基坑支护设计并重新组织专家评审，专家评审通过及时汇报甲方确认，并提供评审会的资料。</p> <p>
2、根据专家评审最终意见修改施工图纸并重新提供修改后的正式基坑支护施工图（纸质版，一式捌份）。</p> <p>
3、双方一致同意：本次设计调整后，如因万达商业方案再次调整且需要进行基坑支护设计调整的，乙方应无条件免费进行相应的设计及施工图调整；如该项调整需再次进行专家评审，评审费用由甲方承担，每次费用1.00万元，乙方应负责组织专家评审会。</p> <p>
4、工期为10日历天，开始时间以甲方工程师书面通知之日为准。</p> <p>
二、新增的设计内容合同价款</p> <p>
采用固定总价包干，固定总价小写：¥50000.00元，大写人民币伍万元整，不含税金额小写：¥47169.81元，大写人民币肆万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分，税金小写：¥2830.19元，大写人民币贰仟捌佰叁拾元壹角玖分，税率6%。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
	030104 建安工程 费->地基处理->基坑开挖及边坡 支护、降水 单位 工程：开元壹号 二期->61#地->B-					

1	>商业	124,000.00	0.00	50,000.00	174,000.00	
合计		124,000.00	0.00	50,000.00	174,000.00	