

设计修改通知单

发往单位	洛阳浩德浩康置业有限公司	项目号	HNJY-03-2021-12-01
项目名称	山水文苑 地下车库	专 业	建筑
修改对其他专业是否有影响：	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	重大设计变更：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
		编 号	建修-01

根据甲方要求，对图纸进行如下修改：

1、对本建筑底板及外墙防水做法进行修改，具体修改详见下图。

地下室底板防水做法	地下室外墙防水做法(地下室外墙及坡道侧墙)
• 面层详见单体工程设计	• 内墙详见单体工程设计
• FQY防水混凝土底板厚度 ≥ 250 ，抗渗等级 $\geq P6$	• FQY防水混凝土侧墙
• 1.0厚TU-JS水泥基渗透结晶型防水涂料	• 1.5厚TU-JS聚合物水泥防水涂料
• 50厚C20细石混凝土保护层(一级防水附加层)	• 50厚C20细石混凝土保护层(一级防水附加层)
• 干铺无纺聚酯纤维布(200g/m ²)一层(一级防水附加层)	• 干铺无纺聚酯纤维布(200g/m ²)一层(一级防水附加层)
• 1.5厚聚氨酯防水涂料(一级防水附加层)	• 1.5厚聚氨酯防水涂料(一级防水附加层)
• 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	• 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
• 100厚C15混凝土垫层(控制垫层平整度)	• 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层，密度30kg/m ³
• 天然地基土/素土夯实(夯实系数 ≥ 0.94)	• 2:8灰土，分层夯实
注：做法参10J301-17底板6	注：做法参10J301-20外墙10a、10b、10c、10d。

2、以下空白。

电	气	通	暖	建	结	构	给	排	水
建	结	构	给	排	水	专	业	负	责
建	结	构	给	排	水	审	核	校	对
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设
建	结	构	给	排	水	日	期	2022.03	设