

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同
合作方名称	郑缆科技股份有限公司 类型：材料类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	2,644,098.91
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	2,358,028.64
变更后含税金额	5,002,127.55
本次变更原因及摘要	<p>1、洛阳莘子园置业有限公司（甲方）和（郑缆科技股份有限公司）乙方于2021年9月5日签订了合同编号为“SSWY.01-JA-094”的《宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同》（以下简称“原合同”）。</p> <p>
2、本项目电线电缆材料为甲供材。经核查：编号B1APZ2/B1APEZ2、B4APZ2/B4APEZ2、B8APZ1/2、B9APZ1/2、B6APZ2/4、B2APZ1、B3APZ1、B6ALZ2/B6ALEZ2、B6ALZ1/B6ALEZ1配电箱进线线缆在竖向系统图、配电箱系统和平面图均已表示，配电箱进线电缆明确存在，但进线电缆型号在图纸中遗漏，造成原合同清单中以上电缆未统计在内。</p> <p>
3、现以上电缆需供货，经成本部核算，增加的此部分电缆含税13%金额为¥2358028.64 元，工程量为暂定工程量，最终以实际到货工程量据实结算。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	5503020102 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->安装 单位工程：宜阳山水文苑 产品组合：车库->普通地下车库	2,644,098.91	0.00	2,358,028.64	5,002,127.55	

合计		2,644,098.91	0.00	2,358,028.64	5,002,127.55
----	--	--------------	------	--------------	--------------