

合同变更审核

| | |
|-----------|---|
| 项目名称 | 开元壹号五期（62#地块） |
| 合同名称 | 开元壹号62地块施工总承包合同 |
| 合作方名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 类型：工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 合同金额 | 1,100,000,000.00 |
| 累计变更含税金额 | 1,236,694.14 |
| 暂估变更金额 | 0.00 |
| 本次变更含税金额 | 8,913,634.22 |
| 变更后含税金额 | 1,110,150,328.36 |
| 本次变更原因及摘要 | 甲乙双方于2019年7月6日签订编号为 KYYH.62-JA-028《开元壹号62#地块施工总承包工程合同》（以下简称“原合同”）。本补充协议中的所有术语，除非另有说明，原合同中的定义相同。现双方在协商一致的基础上，就原合同承包范围外另行委托降水事宜签订本补充协议。 1、开元壹号62#地块降水工程甲方委托乙方负责施工和运行管理； 2、计价方式：执行《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（各分册）及其综合解释和河南省现行相关造价文件，取费程序和取费基础按原合同执行，综合优惠率一期降水工程8%，二期降水工程优惠9%；电费甲供。 |
| 原质保金 | 固定金额：0.00 |
| 变更后质保金 | 固定金额：0.00 |
| 原请款预警比例 | 取配置项：不预警 |
| 变更后请款预警比例 | 取配置项：不预警 |
| 原履约保证金 | 0.00 |
| 变更后履约保证金 | 0.00 |

款项明细

| 序号 | 费用项 | 原始金额 | 累计已批变更 | 本次变更含税金额 | 预计含税金额 | 款项说明 |
|----|--|------------------|--------------|--------------|------------------|------|
| 1 | 5503020101 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->土建 单位工程：开元壹号五期->62#地->非人防地库 产品组合：车库->普通地下车库 | 1,100,000,000.00 | 1,236,694.14 | 8,913,634.22 | 1,110,150,328.36 | |
| 合计 | | 1,100,000,000.00 | 1,236,694.14 | 8,913,634.22 | 1,110,150,328.36 | |