

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	开元壹号62地块一期桥架供货合同
合作方名称	洛阳昌南电气设备有限公司 类型：材料类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	675,667.70
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	190,724.82
变更后含税金额	866,392.52
本次变更原因及摘要	1、原合同签订时，桥架接头工程量不明确，各类架接头约定了单价，原合同金额未包含桥架接头金额。 2、现场已施工完成，各类架接头工程量已确定，按原合同单价计算桥架接头金额。 3、增加了少量桥架，按原合同单价计算桥架金额。 4、以上增加金额签订补充协议。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
	5503020102 直接					本合同采用固定综合单价承包方式，合同暂定总价为小写人民币：675,667.70元，大写人民币：陆拾柒万伍仟陆佰陆拾柒元柒角整（以下简称“合同总价款”）；其中不含税价款为小写人民币：597,936.02元，大写人民币：伍拾玖万柒仟玖佰叁拾陆元零

1		675,667.70	0.00	190,724.82	866,392.52	贰分：税金为小写人民币：77,731.68元，大写人民币：柒万柒仟柒佰叁拾壹元陆角捌分；增值税专用发票税率为13%。
合计		675,667.70	0.00	190,724.82	866,392.52	

成本->建安工程
 费->建筑工程费-
 >土建、安装施工
 费->安装 单位工
 程：开元壹号五
 期->62#地->住宅
 100m以内 产品组
 合：住 宅->高层