

## 关于售楼部基坑回填分项工程摘除的情况说明

由于春节期间施工机械、人员、材料安排较为困难，因项目施工总承包单位河南诚鹏建设工程有限公司（下称诚鹏建设）为洛阳施工企业，对当地用工及土方作业施工安排匮乏（正值春节前后）。为保证项目售楼部如期开放，2021年2月8日至2月19日（除夕当天及前后各1天放假）处于放假期间，由项目土方单位进行协调栾川当地泰旺兴建设工程有限公司泽丰分公司（下称泰旺兴公司）安排人员、材料、机械在诚鹏建设指导下进行售楼部基坑回填。

因诚鹏建设在售楼部建设过程中涉及的分部分项工程较多，为与供应商及当地保持良好的合作关系，经我司及泰旺兴公司与诚鹏建设沟通，现将售楼部回填分项工程的工程量从《栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同》（合同编号 LCS1-JA-016）中进行摘除，扣除相关费用；并由我司与泰旺兴公司签订该项施工合同，相关费用由我司直接支付给泰旺兴公司。

特此说明。

情况属实，特领导审批  
李坤  
2022.9.29

栾川县浩德颐康文旅有限公司

2022年9月29日

侯志超  
2022.10.14