

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 5#楼二层栏板变更

建筑面积: 平方米

工程造价: 1,098.75元

施工单位:

最终造价 1000元.

张磊

2023.4.7

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称：5#楼二层栏板变更

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额 (元)
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		208.31
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		270.75
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		5.57
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		484.63
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		4.86
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		42.17
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		25.09
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		12.57
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		4.51
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		42.17
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		203.47
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		113.05
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		0.42
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		316.94
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		843.74
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		95.61
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		13.12
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日*0	100	
23	③住房公积金	综合工日	170	8.26
24	④工伤保险	综合工日	100	4.86
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		108.73
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		952.47
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		55.56
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

建筑工程预算表

工程名称:5#楼二层栏板变更

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		5#楼施工完成又拆除				641.68
1	4-40 HCP03000007	栏板(C20-16(32.5水泥)现浇碎石砼)换为【C30商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.029	4904.85	142.24
2	12-101	栏板模板	10m3	0.029	10028.41	290.82
3	10-52	现浇构件拆除柱梁板	10m3	0.029	4825.96	139.95
4	4-168	现浇构件钢筋 I级钢筋Φ10以内	t	0.014	4236.83	59.32
5	10-64	抹灰面层基层凿毛楼地面	100m2	0.034	275.11	9.35
		合计				641.68

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称： 5#楼二层栏板变更

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
—	通用项目				46.9
1	安全文明施工费	项	1	46.9	46.9
1.1	安全生产费	项	1	27.9	27.9
1.2	文明施工措施费	项	1	13.98	13.98
1.3	扬尘污染防治费	项	1	5.02	5.02
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
10	YA12.6 脚手架使用费	项	1		
11	YA12.7 垂直运输机械费	项	1		
13	建筑物超高增加费	项	1		
措施项目合计					46.90

人材机价差表

工程名称: 5#楼二层栏板变更

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	4.845	43	85	42	203.47
人工价差合计							203.47
1	圆钉 70mm	kg	2.585	5.3	4.549	-0.751	-1.94
2	钢筋 Φ10以内 1级	t	0.014	3250	4945	1695	24.44
3	镀锌铁丝 22#	kg	0.102	6	5.15	-0.85	-0.09
4	草袋	m ²	0.080	3.5	3.004	-0.496	-0.04
5	模板料	m ³	0.106	1215	1528.3	313.3	33.28
6	C30商品砼 最大粒径20mm	m ³	0.294	265	460	195	57.4
材料价差合计							113.05
1	定额工日	工日	0.011	43	85	42	0.47
机械价差合计							0.47
价差合计: 316.99							