

合同变更审核

项目名称	C06地块
合同名称	伊河湾项目临电施工合同
合作方名称	洛阳傲翼电气有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	155,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	13,000.00
变更后含税金额	168,000.00
本次变更原因及摘要	<p>1、在原合同签订后，原合同中图纸方案所示电源点无法使用，更换为新的电源点，出具了新的图纸方案。新的图纸方案增加高压隔离开关、高压智能真空开关、高压氧化锌避雷器、高压绝缘线、电缆保护管、机械费、电缆路径型号及工程量发生变化。</p> <p>2、双方一致同意，按新图纸方案实施，合同金额调整为¥168000.00元，最终以施工完成并验收合格的工程量据实结算金额为准。变更后合同金额具体详见附件一《价格清单（调整图纸方案后）》，原合同《价格清单》不再执行。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01020101 直接费 ->前期费用->三通一平费->临电工程费 产品组合： 住宅->洋房	155,000.00	0.00	13,000.00	168,000.00	
合计		155,000.00	0.00	13,000.00	168,000.00	