

开元壹号项目2021年亮化提升施工工程合同结算复审表

序号	结算审计问题	审减金额	备注
1	经现场复核，发现壁灯实际品牌与合同约定不符，经与施工单位协商同意扣除16068元。	-16068.00	
2	合计	-16068.00	

集团审计监察部：

王智

2023年8月5日

施工单位：河南驰万照明科技有限公司

杨海林

2023.8.5