



工程进度款费用计算明细表

| 序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价(元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款(元) | | 本次申请应付款(元) | | | 累计应付款(含本次申请,元) | | 累计已批未付(不含本次申请,元) | 本次付款形象进度简述 |
|----|------------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|------------|--------|------------|----------------|------------|------------------|---|
| | | | | | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例 | | |
| 1 | 1#楼 | | | | | 3060951.71 | | | | 1115371.45 | 4176323.16 | | |
| | 土建:9层及以上主体结构完成 | | | | | 3005828.92 | 1336582.54 | 80% | 1069266.03 | 4075094.95 | | | |
| | 安装:9-12层水电预留预埋完成 | | | | | 58122.79 | 57631.77 | 80% | 46105.42 | 101228.21 | | | |
| 2 | 2#楼 | | | | | 4584791.68 | | | | 0.00 | 4584791.68 | | |
| | 土建:5-8层主体结构完成 | | | | | 4520206.94 | | 80% | 0.00 | 4520206.94 | | | |
| | 安装:5-8层水电预留预埋完成 | | | | | 64584.74 | | 80% | 0.00 | 64584.74 | | | |
| 8 | 9#楼 | | | | | 3245364.16 | | | | 1115587.30 | 4360951.46 | | |
| | 土建:9层及以上主体结构完成 | | | | | 3200998.22 | 1336582.54 | 80% | 1069266.03 | 4270264.26 | | | |
| | 安装:9-12层水电预留预埋完成 | | | | | 44365.94 | 57901.59 | 80% | 46321.27 | 90687.21 | | | |
| 9 | 10#楼 | | | | | 4036713.93 | | | | 1537703.44 | 5574417.37 | | |
| | 土建:9层及以上主体结构完成 | | | | | 3976629.25 | 1844628.51 | 80% | 1475702.81 | 5452332.06 | | | |
| | 安装:9-12层水电预留预埋完成 | | | | | 60084.68 | 77500.79 | 80% | 62000.63 | 122085.31 | | | |
| 13 | 15#楼 | | | | | 1424661.22 | | | | 0.00 | 1424661.22 | | |
| | 主体+二次+装修+安装+社保 | | | | | 1424661.22 | | | | 0.00 | 1424661.22 | | |
| 14 | 临时道路 | 163000 | | | | 0.00 | 163000.00 | 80% | 130400.00 | 130400.00 | | | 签订补充协议,补充协议约定“三、场外临时道路施工付款方式:1、工程全部完工经甲方、监理及相关单位验收合格后支付至已完工程造价的80%” |
| 18 | 合计 | | | | | 16340000.00 | | | 3899062.19 | 20251544.89 | | 据实填写挂账 | 本次核对不作为最终结算依据 |
| | 本次付款申请金额取整为: | | | | | | | | 3890000 | | | | 取到整数位 |

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格;3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改;4、本表格5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可;6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:  日期: 2023.7.4 施工单位: 中创市政建设发展有限公司 日期: 2023年7月4日

 2023.7.4 