

# 工程签证审批单

编号：

项目名称	开元壹号项目	工程名称	开元壹号 62#地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂工程
归属合同	开元壹号 62#地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂工程精装修工程合同	合同编号	KYYH.62-JA-090
签证部位	62 地块一期电梯门套、53#楼消防箱封堵、55#楼东单元 6 层吊顶		
施工单位	河南鼎甲装饰工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>应甲方要求 1、对 62#地块一期电梯门套因图纸变更需将原预留洞口 1.1m 封堵为 0.9m，采用 17mm 厚阻燃板进行封堵；2、原玫瑰金不锈钢变更为灰色不锈钢厚度 0.7mm；3、53#楼消防箱封堵；4、55#楼东单元 6 层吊顶。</p> <p>1、封堵费用：55 元/个*622 个=34210 元；</p> <p>2、颜色变更：20 元/个*622 个=12440 元；</p> <p>3、53#楼消防箱封堵：70 元/个*32 个=2240 元；</p> <p>4、55#楼东单元 6 层吊顶：7624 元（后附工程量清单）</p> <p>合计：56514 元</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期：2023.10.26</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">工程负责人: </p> <p>监理工程师:(签字盖章)  日期：2023.10.26</p>		
项目工程部意见	<p>第 4 页 材料价格需修改后确认</p> <p>专业工程师或经理：  日期：2023.10.26</p> <p>工程总监：  日期：</p>		

<p>成本管理部 意见</p>	<p>经计算该签证最终金额为51700元,金额大写为伍万壹仟柒佰元整。 专业成本管理岗: 高明仔 日期: 2025.12.11 部门经理: 日期:</p>
<p>项目总经理意见</p>	<p>日期:</p>
<p>工程管理部意见</p>	<p>日期:</p>
<p>成本管理部意见</p>	<p>日期:</p>
<p>大运营中心意见</p>	<p>日期:</p>
<p>总裁意见</p>	<p>日期:</p>
<p>首席运营官意见</p>	<p>日期:</p>
<p>首席执行官意见</p>	<p>日期:</p>
<p>董事会/董事长意见</p>	<p>日期:</p>

注:1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批;现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

### 55#楼东单元6层吊顶

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1、	轻钢龙骨石膏板吊顶（单层石膏板）	m <sup>2</sup>	13.76	144.44	1987.49
2、	轻钢龙骨石膏板吊顶（双层石膏板）	m <sup>2</sup>	17.68	164.44	2907.30
3、	顶面10cm高不锈钢	m	12	60	720.00
5、	检修口：250*250	个	5	150	750.00
6、	筒灯	个	8	69.29	554.32
7、	配管刚性阻燃管De20	m	21.5	25.03	538.15
8、	配线BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	43	3.88	166.84
9、	共计				7624.10




55号持 6层

电井上方不锈钢检修板  
电井检修  
电井检修不锈钢包套  
电井口不锈钢包套

墙面装饰完成面  
过层  
黑色不锈钢条  
9.5MM 单层石膏板干墙  
黄 灯

墙面装饰完成面  
20MM 工艺缝  
9.5MM 双层石膏板干墙  
黄 灯

说明: 过层/电井检修口位置及消防喷淋由施  
工队深化



标准层公区平面图(方案一)

说明: 过层/电井检修口位置及消防喷淋由施工队深化

250\*250成品检修口

谷梁子  
2023.10.26

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南鼎甲装饰工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input checked="" type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施工分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	62地块一期门头石材大堂精装电梯门套工程内涉及门套封洞
约谈日期	2021.10.20
约谈地点	开元壹号营销中心 3楼

约谈的内容

原因: 62地块一期住宅电梯门套因图纸变更需将原预留洞 $1.1m$ 封堵为 $0.9m$ . 采用 $1.7cm$ 厚的阻燃板进行封堵, (优家绿阻燃板) 原玫瑰金不锈钢空更为灰色不锈钢 厚度 $0.7mm$

- 1 封堵费用: 每个电梯门套增加材料和人工费 55元
- 2 不锈钢电梯套颜色变更费用: 每个增加 20元
- 3 53号楼消防箱封堵: 每个 70元;

最终报价 (人民币):

大写:

专票税率: 9%

签字确认栏

供应商代表

签字: 马木水

电话: 185 3888 1878

日期: 2021.10.20

我司代表

签字: 高明博 2021.10.20

吴建超, 2021.10.20

序号	名称	单价	工程量	单位	合价	备注
1	电梯门套封堵	75	622	个	46650	
2	53#楼消防箱封堵	70	32	个	2240	
3	55#楼吊顶	100	28.72	m2	2872	
4	合计金额				51762	
5	经协商最终金额				51700	

高鹏  
2023.12.11

高鹏  
2023.12.11