

合同变更审核

项目名称	洛宁项目
合同名称	洛宁山水文苑项目地下车库优化设计合同
合作方名称	河南绿城地坪设计研究院 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	37,955.73
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	-1,790.37
变更后含税金额	36,165.36
本次变更原因及摘要	<p>本次补充协议签订主要变更内容为：</p> <p>
1、原条款“全部图纸设计完成，并提供全部设计成果且经甲方确认后支付至合同总价（设计要求的品类）的80%”调整为“全部图纸设计完成，并提供全部设计成果且经甲方确认后30个工作日内支付至合同总价（设计要求的品类）的80%”</p> <p>
2、对方公司税率由6%变更为1%，不含税金额保持不变。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01020302 直接费 ->前期费用->设计费->建筑施工 图设计费 单位工 程：20#地块 产 品组合：住宅	37,955.73	0.00	-1,790.37	36,165.36	
合计		37,955.73	0.00	-1,790.37	36,165.36	