

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 山水文苑S1地块甲方工作联系单中1#坡道靠6#楼1轴增加的工作内容及地下16#楼西南角增加坡道签证

建筑面积: 平方米

工程造价: 7,953.30元

施工单位:

此签证费用为7900元

张弘

2024.8.26

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称：山水文苑S1地块甲
 方工作联系单中1#坡道靠6#楼
 1轴增加的工作内容及地下16#
 楼西南角增加坡道签证

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额 (元)
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		881.09
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		3539.72
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		20.44
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		4441.25
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		20.52
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		178.19
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		106.02
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		53.12
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		19.05
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		178.19
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		860.6
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		1109.31
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		1.13
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		1971.04
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		6590.48
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		429.17
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		55.4
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	34.88
24	④工伤保险	综合工日	100	20.52
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		484.57
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		7075.05
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		221.56
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

建筑工程预算表

工程名称:山水文苑S1地块甲方工作联系单
 中1#坡道靠6#楼1轴增加的工作内容及地下1
 6#楼西南角增加坡道签证

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		1#坡道靠6#楼1轴增加的工作内容				796.62
1	3-16 换	零星砌砖(M5混合砌筑砂浆) 【混合砂浆换干混】	10m3	0.048	3129.91	150.24
2	借2-54 换	水泥砂浆 零星项目 换为【水泥砂浆1:2】 换为【水泥砂浆1:3】 【水泥砂浆换干混】 【水泥砂浆换干混】	100m2	0.048	4787.19	229.79
3	借1-154 换	散水、坡道混凝土垫层 换为【C15商品砼最大粒径20mm】	10m3	0.030	3483.09	104.49
4	12-71	基础垫层模板	10m3	0.033	512.67	16.92
5	7-128 换	高聚物改性沥青卷材防水层(冷贴)厚4mm立面 采用热熔施工:材料【AC1763】	100m2	0.054	5512.63	297.68
6	3-B3	预拌砌筑砂浆扣除费用 干混砂浆	m3	-0.101	10.64	-1.07
7	借1-B2	预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆	m3	-0.107	13.44	-1.43
		地下16#楼西南角增加坡道				4321.16
8	借1-154 换	散水、坡道混凝土垫层 换为【C15商品砼最大粒径20mm】	10m3	1.166	3483.09	4060.24
9	12-71	基础垫层模板	10m3		512.67	
10	补子目1	地库室内倒运回填土	m3	13.046	20.00	260.92
11	4-181	点焊网片	t		7575.49	
		合计				5117.78

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称: 山水文苑S1地块甲方工作联系单中1#坡道靠6#楼1轴增加的工作内容及地下1
6#楼西南角增加坡道签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				198.16
1	安全文明施工费	项	1	198.16	198.16
1.1	安全生产费	项	1	117.9	117.9
1.2	文明施工措施费	项	1	59.07	59.07
1.3	扬尘污染防治费	项	1	21.19	21.19
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
措施项目合计					198.16

施工措施费用表

工程名称: 山水文苑S1地块甲方工作联系单中1#坡道靠6#楼1轴增加的工作内容及地下1
6#楼西南角增加坡道签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				198.16
1	安全文明施工费	项	1	198.16	198.16
1.1	安全生产费	项	1	117.9	117.9
1.2	文明施工措施费	项	1	59.07	59.07
1.3	扬尘污染防治费	项	1	21.19	21.19
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
措施项目合计					198.16

人材机价差表

工程名称: 山水文苑S1地块甲方工作联系单中1#坡道靠6#楼1轴增加的工作内容及地下16#楼西南角增加坡道签证 第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	20.491	43	85	42	860.6
人工价差合计							860.6
1	机砖 240×115×53	千块	0.262	280	360	80	20.97
2	高聚物改性沥青卷材 4mm	m2	0.475	20	28	8	3.8
3	模板料	m3	0.184	1215	1528.3	313.3	57.74
4	C15商品砼 最大粒径20mm	m3	12.077	220	300	80	966.13
5	混合砂浆 M5 砌筑砂浆	m3	0.101	153.39	451.215	297.825	30.02
6	水泥砂浆 1:2	m3	0.027	229.62	501.615	271.995	7.44
7	水泥砂浆 1:3	m3	0.079	195.94	489.015	293.075	23.21
材料价差合计							1109.31
1	定额工日	工日	0.030	43	85	42	1.27
机械价差合计							1.27
价差合计: 1971.18							