

合同变更审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	洛阳市洛龙区伊河湾项目人防门 供货及安装工程合同
合作方名称	中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	1,255,768.32
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	131,729.83
变更后含税金额	1,387,498.15
本次变更原因及摘要	<p>1、甲方、乙方于2023年4月4日签订合同编号为“YHW.CO6.JA.02”的《伊河湾项目人防门供货及安装工程合同》（原合同）。现甲方设计于2024年6月25日下发人防重大变更图纸，人防门做法及工程量进行了调整。</p> <p>2、依据原合同的约定（原合同无相同规格，可按相近规格的设备价格按面积折算计入），对调整及增加的人防门进行核算，原合同含税13%金额931468.06元，变更后核算含税13%金额1063197.89元，变更增加含税13%金额131729.83元（大写壹拾叁万壹仟柒佰贰拾玖元玖角叁分），税率13%。</p> <p>3、增加的含税13%金额131729.83元签订《补充协议》，具体详见《价格清单（变更后）》。</p>
原质保金	按结算金额比例：3.00%
变更后质保金	按结算金额比例：3.00%
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
						<p>合同暂定含税总金额为¥1255768.32元（大写人民币壹佰贰拾伍万伍仟柒佰陆拾捌元叁角贰分），（以下简称“合同总价”）。其中不含税金额为¥1111299.40元</p>

1	0105020203 直接 费->公用设施配 套->独立车库-> >地下车库分包项 目->人防门 单位 工程：项目 产品 组合：住 宅->装 配式->高层	1,255,768.32	0.00	131,729.83	1,387,498.15	(大写人民币壹 佰壹拾壹万壹仟 贰佰玖拾玖元肆 角)，增值税税 金为 ¥144468.92元 (大写人民币壹 拾肆万肆仟肆佰 陆拾捌元玖角贰 分)，税率13%。
合计		1,255,768.32	0.00	131,729.83	1,387,498.15	