

合同变更审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	《洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程施工合同》
合作方名称	河南梦景园林工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	4,934,839.02
累计变更含税金额	624,661.58
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	216,826.29
变更后含税金额	5,776,326.89
本次变更原因及摘要	1、在原合同后附《价格清单》基础上增加了3#楼样板间入户景观工程施工内容。以上更改增加了原合同金额。 2、在原合同的基础上增加金额暂定为¥216826.29元。增加的3#楼样板间入户景观工程施工承包方式为含税固定综合单价包干，最终以各分项工程施工完成且验收合格工程量据实结算。 3、具体详见《约谈记录》、《价格清单》。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	0104130102 直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林绿化工程 产品组合：住宅->洋房	4,934,839.02	624,661.58	216,826.29	5,776,326.89	付款按原合同约定执行
合计		4,934,839.02	624,661.58	216,826.29	5,776,326.89	