

签证审核

| | |
|----------|---------------------------|
| 签证编号 | LCS7-JA-065-002 |
| 签证名称 | S7地块下沉庭院增加压力排水水泵管道及水泵电源桥架 |
| 签证类型 | 其他原因 |
| 签证日期 | 2025-06-11 |
| 申请单 | S7地块下沉庭院增加压力排水水泵管道及水泵电源桥架 |
| 关联合同 | 《栾川山水文苑项目S7地块一期消防工程施工合同》 |
| 合作伙伴 | 中胜正达工程建设有限公司 类型：工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 税率 | 9.00% |
| 签证金额 | 71,935.85 |
| 办理期限 | 2025-06-11 |
| 暂估金额 | 71,935.85 |
| 施工单位报送金额 | 109,141.98 |

| | |
|------|--|
| 签证原因 | 根据甲方要求，新增合同外施工内容：下沉庭院压力排水水泵、管道、及水泵电源、桥架等工作内容，最终增加费用为：71935.85元 |
|------|--|

费用明细

| 费用项 | 金额(原币) | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|---|-----------|----------|-----------|----|
| 直接成本- >建安工程 费->建筑工程 费->消防 报警、消防 水、喷淋 | 71,935.85 | 5,939.66 | 65,996.19 | |