

现场签证申请单审核

申请单编号	LCS1-JP-069-003
申请单名称	S1地块1、3、5#楼负一层大堂设计变更增加
申请日期	2025-07-22
暂估金额	0.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	<p>为提高项目安全使用性能，应甲方要求1#、3#、5#楼负一大堂出入口设计变更导致原智能化图纸中对讲设备更改安装位置，需要重新敷设管路新增工程量及报价如下：1、预埋86底盒15个(工程量)*10.73元(约谈纪要)=160.95元；2、UTP5E91.6米(工程量)*3.20元(合同单价)=293.12元；3、RVV2*1.0104米(工程量)*3.98元(合同单价)=417.10元；签证内容4、RVV4*1.023.5米(工程量)*6.19元(合同单价)=145.47元</p>

； 5、墙面切槽及恢复(混凝土墙)12.9米(工程量)*46.32元(约谈纪要)=597.53元6、JDG25管9 米(工程量)*11.47元(约谈纪要)=103.23元； 7、PVC25管6.9米(工程量)*5.48元(合同单价)=37.81元； 以上费用共计：1755.21元(人民币壹仟柒佰伍拾伍元贰角壹分)。费用清单详见约谈记录表。