工程签证审批单

编号：

项目名称	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程	工程名称	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程
归属合同	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程施工合同	合同编号	KYYH.60B-JP-064
签证部位	关于 60#公寓取消电梯增加二维码控梯		
施工单位	洛阳慧吉电子工程安装有限公司		
签证内容	签证内容： 由于 60#公寓电梯存在原始梯控面板，如更改电梯原有设计需拆改电梯按钮线路与智能化设备重新对接并产生大量费用。另电梯后期牵涉年检等问题，存在年检不达标潜在风险。 鉴于以上情况，现申请取消电梯增加二维码梯控，不再更改原有电梯设计。 减少项目费用 42667.26 元，大写：肆万贰仟陆佰陆拾柒圆贰角陆分。 施工单位经办人:(签字盖章) 翟洛全　　日期：		
监理单位意见	情况属实 监理工程师：(签字盖章)　　日期：		
项目工程部意见	专业工程师或经理：　　日期： 工程总监：　　日期：		
成本管理部意见	该签证最终扣款金额为：42667.26元，大写：肆万贰仟陆佰陆拾柒圆贰角陆分. 专业成本管理岗：　　日期：2022.6.14 部门经理：　　日期：		

扫描全能王 创建

关于60#公寓取消电梯增加二维码控梯的情况说明

尊敬的领导：

由于60#公寓电梯存在原始梯控面板，如更改电梯原有设计需拆改电梯按钮线路与智能化设备重新对接并产生大量费用。另电梯后期牵涉年检等问题，存在年检不达标都潜在风险。

鉴于以上情况，现申请取消电梯增加二维码控梯，不再更改原有电梯设计。

同意

2021.3.22.

请保卫部配合取消对接并与招采物资室。

2021.3.22

保卫部 2021.3.22

藏顶 42667.26元