工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价（元）	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款（元）		本次申请应付款（元）			累计应付款（含本次申请，元）		累计实付款（元）	累计已批未付（不含本次申请，元）	本次付款形象进度填写
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同节点比例计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	随至付款计算时，按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐藏该行
1	1#楼					1511386.04			1209108.83					
	主建：4-8层主体结构完成					1442482.55		80%	1153986.04					
	安装：4-8层水电预留预埋完成					68903.49		80%	55122.79					
2	2#楼					2014119.72			1611295.78					
	主建：5-8层主体结构完成					1933388.79		80%	1546711.03					
	安装：5-8层水电预留预埋完成					80730.93		80%	64584.74					
8	9#楼					1159661.80			927729.44					
	主建：5-8层主体结构完成					1104204.38		80%	883363.50					
	安装：5-8层水电预留预埋完成					55457.42		80%	44365.94					
9	10#楼					1696012.75			1356810.20					
	主建：5-8层主体结构完成					1620906.90		80%	1296725.52					
	安装：5-8层水电预留预埋完成					75105.85		80%	60084.68					
17	合计					6381180.31			5104944.25			据实填总金额	据实填写挂账	本次核对不作为最终结算依据
	本次付款申请金额取整为：								5104944					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整 2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格

5、本结款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：闫鹏帅　　日期：2022.9.30　　施工单位：[illegible]设发展有限公司　　日期：2022年9月30日

洛宁山水文苑项目总承包工程项目专用章

段笑阡