工程进度款费用计算明细表

合同名称：洛宁项目售楼部软装供货合同　　合同编号：LNSSWY-JA-021　　第一次进度款

序号	工程名称		暂估/预估合同价（元）	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款（元）		本次申请应付款（元）			累计应付款（含本次申请）（元）		累计已付款（含本次申请）（元）	累计已付款（不含本次申请）（元）	本次申请应付款金额大写
	项目	合同				累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	应付款合计（元）		
			按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时，按财务实际支付金	已审批-实付	隐藏该行
1	售楼部软装		413578				0.00			124073.40	124073.40	30.00%		0.00	[illegible]
2	合计		413578				0.00		30%	124073.40	124073.40	30.00%	据实填总金额	据实填写挂账	
	本次付款申请金额取整为：									124073					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整.2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行增加。5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

供应商：莫凡　　现场驻场成本负责人：[illegible]　　日期：