6#楼

设计变更通知单	北京森磊源建筑规划设计有限公司		专业	建筑
	建设单位	柴川县浩德模康文旅有限公司	设计阶段	施工图
			变更单编号	BG-13
	项目名称	中浩德·山水文苑S1地块	共 2 页	第 1 页
	工程名称	6#楼	日期	2023.07.12

变更原因：应甲方要求

变更依据

变更内容：

1.取消E轴交6轴、12轴、26轴处350X350管道，；取消距地0.3m处所有重难度管道，详见附图。

2.增加E轴交5轴、12轴、25轴处管道，尺寸350X350。阀门取消重点，详见附图。

3.取消所有防烟排风管立管设，具体尺寸定位详见附图。

以下无内容。

项目负责人		审核		校对		设计人	
签收单位				签收人		签收日期	

附图：



6#楼地下二层平面图 1:100

项目名称	中浩德·山水文苑S1地块 6#楼	变更单编号	BG-13	共 2 页	第 2 页

9#楼

设计变更通知单	北京森磊源建筑规划设计有限公司		专业	建筑
	建设单位	柴川县浩德模康文旅有限公司	设计阶段	施工图
			变更单编号	BG-14
	项目名称	中浩德·山水文苑S1地块	共 2 页	第 1 页
	工程名称	9#楼	日期	2023.07.12

变更原因：应甲方要求

变更依据

变更内容：

1.取消E轴交12轴、26轴处350X350管道，；取消距地0.3m处所有重难度管道，详见附图。

2.增加E轴交12轴、25轴处管道，尺寸350X350。阀门取消重点，详见附图。

以下无内容。

项目负责人		审核		校对		设计人	
签收单位				签收人		签收日期	

附图：



9# 楼地下一层平面图 1:100

项目名称	中浩德·山水文苑S1地块 9#楼	变更单编号	BG-14	共 2 页	第 2 页

11#楼

设计变更通知单	北京森磊源建筑规划设计有限公司		专业	建筑
	建设单位	柴川县浩德模康文旅有限公司	设计阶段	施工图
			变更单编号	BG-15
	项目名称	中浩德·山水文苑S1地块	共 2 页	第 1 页
	工程名称	11#楼	日期	2023.07.12

变更原因：应甲方要求

变更依据

变更内容：

1.取消E轴交4轴、26轴处350X350管道，；取消距地0.3m处所有重难度管道，详见附图。

2.增加E轴交5轴、25轴处管道，尺寸350X350。阀门取消重点，详见附图。

以下无内容。

项目负责人		审核		校对		设计人	
签收单位				签收人		签收日期	

附图：



11#楼地下二层平面图 1:100 -8.050

注：阴影部分以车库图纸为准

项目名称	中浩德·山水文苑S1地块 11#楼	变更单编号	BG-15	共 2 页	第 2 页