# 合同变更审核

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 开元壹号五期（62#地块） |
| 合同名称 | 2023年贝壳-开元壹号渠道服务合同 |
| 合作方名称 | 洛阳闹贝房地产经纪有限公司 类型：营销类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币　汇率：1.00000000 |
| 合同金额 | 100,000.00 |
| 累计变更含税金额 | 0.00 |
| 暂估变更金额 | 0.00 |
| 本次变更含税金额 | 200,000.00 |
| 变更后含税金额 | 300,000.00 |
| 本次变更原因及摘要 | 因需支付贝壳预付款20万，原合同金额10万，无法发起请款审批，故在原合同基础之上，增加20万，合同金额变更为30万；   |
| 原质保金 | 固定金额：0.00 |
| 变更后质保金 | 固定金额：0.00 |
| 原请款预警比例 | 取配置项：不预警 |
| 变更后请款预警比例 | 取配置项：不预警 |
| 原履约保证金 | 0.00 |
| 变更后履约保证金 | 0.00 |

款项明细

| 序号 | 费用项 | 原始金额 | 累计已批变更 | 本次变更含税金额 | 预计含税金额 | 款项说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5618 间接费用->推荐佣金 单位工程：开元壹号五期 | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | |
| 合计 | | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | |