# 工程进度款费用计算明细表

| 序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价（元） | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） | | 本次申请应付款（元） | | | 累计应付款（含本次申请，元） | | 累计实付款（元） | 累计已批未付（不含本次申请，元） | 本次付款形象进度简述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例 | | | |
| | | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | **隐藏该行** |
| 1 | **1#楼** | 8400.00 | 3 | 2800.00 | | | 3.00 | 95% | 7980.00 | 7980.00 | | | | |
| 2 | **2#楼** | 8400.00 | 3 | 2800.00 | | | 3.00 | 95% | 7980.00 | 7980.00 | | | | |
| 3 | **8#楼** | 8400.00 | 3 | 2800.00 | | | 3.00 | 95% | 7980.00 | 7980.00 | | | | |
| 4 | **9#楼** | 8400.00 | 3 | 2800.00 | | | 3.00 | 95% | 7980.00 | 7980.00 | | | | |
| 5 | **10#楼** | 8400.00 | 3 | 2800.00 | | | 3.00 | 95% | 7980.00 | 7980.00 | | | | |
| 6 | **11#楼** | 8400.00 | 3 | 2800.00 | | | 4.00 | 95% | 10640.00 | 10640.00 | | | | |
| 7 | 合计 | | | | | | | | 50540.00 | 50540.00 | | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | |
| | 本次付款申请金额取整为： | | | | | | | | 50000 | | | | | 取到整数位 |

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格；3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包[illegible]金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查

现场驻场成本负责人：张[illegible] 2024.12.18

日期：2024.12.18

河南日盛综合检测有限公司 4101000124[illegible]