工程变更单
工程名称：洛阳莘子园置业有限公司
宜阳山水文苑供配电工程                    编号：01
	   
  因 甲方要求新增6#、9#、10#、13#楼公共照明配电箱  原因，提出以下解决方案变更，请予以审批。
1、根据建筑院提供变更新增B1APZE3、B1APZ3、B4APZE4、B4APZ4配电箱。  
2、新增B1APZE3配电箱从专用配1CL3（+8）柜馈出，B1APZ3配电箱从专用配2CL6（+9）柜馈出，B4APZE4配电箱从专用配1CL4（+9）柜馈出，B4APZ4配电箱专用配2CL4（+9）柜馈出。
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以上变更，详见后面变更前后附图。





甲方：                            设计单位  
签字：                            签字：   
日期：                            日期：       





